

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта,
Первый заместитель главы администрации
Труновского муниципального округа
Ставропольского края

А.В. Чернышов

«27» марта 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик проекта,
Глава Труновского муниципального округа
Ставропольского края

Н.И. Аюкеева

Версия № _____ от «27» марта 2025 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли»

Общие данные		Обоснование
Процесс	Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли»	В соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 17.02.2021 № 211:
Границы процесса	С момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрацию Труновского муниципального округа Ставропольского края до момента выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги	срок предоставления муниципальной услуги в части заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края без проведения торгов - не позднее 30 календарных дней с даты регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при оптимизации процесса время предоставления услуги сократится до 14 календарных дней).
Команда проекта	Руководитель проекта – Чернышов Андрей Викторович – первый заместитель главы администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края; Администратор – Теренина Елена Александровна – начальник отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края;	В настоящее время в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли» принимает участие – 1 человек. Большая часть трудовых затрат приходится на отдел экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края. За истекший период 2024 года количество заявлений составило 63 единицы. За 2024 год жалоб на процесс предоставления муниципальной услуги не поступало.

	Бардакова Олеся Сергеевна – главный специалист отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края; Грищенко Оксана Николаевна – главный специалист отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края; Евсеев Виктор Александрович – ведущий специалист отдела экономического развития администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края.			
Наименование цели	Цели и эффекты	Сроки		
	Текущий показатель ¹ , единица измерения	Целевой показатель, единица измерения	1. Защита паспорта проекта	14.02.2025 г.
Сокращение срока заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края без проведения торгов, календарные дни	28	14	2. Анализ текущей ситуации: - разработка текущей и целевой карт процесса - работа с выявленными проблемами	14.02.2025 – 27.03.2025 14.02.2025 – 17.03.2025 10.03.2025 – 20.03.2025
	47	100	- разработка плана действий	20.03.2025 – 31.03.2025
	Увеличение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью оказания			

муниципальной услуги, %				
Эффекты:				
Повышение уровня доступности информации, необходимой при получении муниципальной услуги.			3. Защита плана действий (kick-off)	31.03.2025 – 10.04.2025
Увеличение поступления доходов в бюджет Труновского муниципального округа Ставропольского края.			4. Реализация плана действий	10.04.2025 – 15.06.2025
Сокращение количества составленных протоколов об административном правонарушении на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края.			5. Защита результатов проекта	15.06.2025 – 30.06.2025
			6. Производственный анализ, проверка результатов	15.05.2025 – 30.06.2025
			7. Разработка и корректировка стандартов	15.05.2025 – 30.06.2025

¹ Определяется по итогам проведения 5-7 хронометражей процесса «крупно» (разница между датами и временем первой и последней операций в границах процесса) на стадии подготовки паспорта проекта или по итогам анализа реализованных процессов до старта реализации проекта.