

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта,
Первый заместитель главы
администрации Труновского
муниципального округа
Ставропольского края


А.В. Чернышов
«07» апреля 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта,
Глава Труновского
муниципального округа
Ставропольского края


Н.И. Аникеева
«07» апреля 2025г.



План действий по оптимизации процесса
Предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право
размещения объектов нестационарной торговли»
Версия № 2, дата подготовки 07 апреля 2025 года.

№ п/ п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Дата начала	Дата завершения
1	2	3	4	5
1.	Ввести маркировку (цветовой) для заявлений о заключении договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края для выделения их из общего потока документации.	Бардакова О.С.	10.04.2025 г.	14.04.2025 г.
2.	Разработка памятки и перечня документов гражданам для заполнения заявления о заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края.	Евсеенко В.А.	31.03.2025 г.	03.04.2025 г.
3.	Размещение памятки и перечня документов гражданам для заполнения заявления о заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края на сайте администрации ТМОСК и на информационном стенде отдела	Грищенко О.Н.	04.04.2025 г.	05.04.2025 г.

	экономического развития администрации ТМОСК.			
4.	Перераспределение обязанностей между специалистами отдела экономического развития администрации ТМОСК.	Теренина Е.А.	10.04.2025 г.	10.06.2025 г.
5.	Принятие специалиста на вакантную должность в отдел по организационным и общим вопросам администрации ТМОСК.	Образовская М.А.	17.02.2025 г.	05.03.2025 г.
6.	Размещение информации о порядке и условиях оказания услуги на информационных стендах отдела экономического развития администрации ТМОСК и образцов заполнения заявления на информационных стендах отдела экономического развития администрации ТМОСК.	Евсеенко В.А.	10.04.2025 г.	15.04.2025 г.
7.	Обращение в техподдержку портала для решения.	Евсеенко В.А.	по необходимости	
8.	Внесение изменений в инструкцию по делопроизводству в части возможности ведения документооборота в электронном виде.	Образовская М.А. Грищенко О.Н.	30.04.2025 г.	14.06.2025 г.

Администратор проекта

Е.А. Теренина